Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda Kota Bekasi by Taufan, A. A. (Acep) et al.
78 
 
Jurnal BENTANG Vol. 6 No. 1 Januari 2018 
EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI 
GEDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAN 
BAPPEDA KOTA BEKASI 
 
EVALUATION OF EMPLOYMENT IMPLEMENTATION ON REHABILITATION 
PROJECTS OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY AND 
BAPPEDA BUILDING BEKASI  
 
Acep Ali Taufan1, Ninik Paryati2, Elma Yulius3 
 
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam 45 Bekasi 
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Telp. 021-88344436 
 
Korespondensi: nparyati@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu proyek untuk dapat diketahui 
dan diantisipasi terjadinya keterlambatan progress proyek. Dalam proses evaluasi proyek ini 
dilakukan identifikasi mendalam terhadap aspek - aspek yang mempengaruhi keterlambatan 
progress proyek, seperti aspek teknis, sumber daya manusia dan keuangan. Dilakukan 
survey/investigasi ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang mengakibatkan 
terjadinya keterlambatan dan menganalisis data-data untuk  mengidentifikasi adanya 
indikasi keterlambatan progress atau kerugian proyek secara dini.  Untuk dapat mengetahui 
kinerja suatu proyek yang harus selalu sesuai dengan target - target rencana, metode yang 
dipakai adalah metode Earned Value Method (EVM) dengan indikator - indikator : Actual 
Cost of Work Perform (ACWP), Budgeted Cost of Work Perform (BCWP), Budgeted Cost of 
Work Scheduled (BCWS). Hasil perhitungan Earned Value Method (EVM) ini di dapat nilai 
ACWP sebesar Rp. 430.164.472 sebagai biaya aktual yang harus dibayarkan pada minggu 
ke-15 dengan keterlambatan -22,385%, nilai BCWP didapat sebesar   Rp. 452.804.707,- 
sampai minggu ke-15 untuk biaya pelaksanaan dan untuk perhitungan BCWS pada minggu 
ke-15 dengan progress pekerjaan mencapai 36,478% di butuhkan budget sebesar 
Rp.1.172.029.385,-. Maka dalam penelitian ini proyek mengalami keterlambatan sampai 
dengan minggu ke-15 sebesar -22,385% dan di perkirakan akan mengalami kerugian sebesar 
Rp. 946.370.216,- 
 
Kata kunci: earned value method, evaluasi proyek, kurva S, optimalisasi. 
 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to describe how to evaluate a project so that the delay in project progress to 
be known and anticipated. In the process of evaluating this project, there is a deep identification 
of the aspects affecting the delay in project progress, such as technical aspects, human resources 
and finance. Conducted survey/investigation into the field to find out the problems that resulted 
in the occurrence of delays and analyze the data  to identify any indications of delay in progress 
or loss of the project early. To be able to know the performance of a project that must always be 
in accordance with the target plans, the method used is Earned Value Method (EVM) with 
indicators: Actual Cost of Work Perform (ACWP), Budgeted Cost of Work Perform (BCWP) 
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS). From the calculation of Earned Value Method 
(EVM) is in can ACWP value of Rp. 430,164,472 as actual cost to be paid at week 15 with delay -
22.385%, BCWP value is Rp. 452,804,707 until week 15 for the cost of implementation and for 
calculations BCWS at week 15 with the progress of work reached 36.478% in need budget 
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amounted to Rp.1,172,029,385. So in this research the project were having a delay until the 15th 
week of -22.385% and is estimated to lose Rp. 946,370,216. 
 
Keywords: earned value method,  project evaluation, S curve, optimization. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada setiap kegiatan proyek, pengendalian pelaksanaan pekerjaan sangat diperlukan 
agar proyek dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.  
Menurut peraturan pemerintah no.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan 
manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tujuan pengendalian proyek adalah 
untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem 
standar dengan pelaksanaan, kemudian mengadakan tindakan pembetulan yang diperlukan 
agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. 
Tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang 
dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga/skpd, dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah yang menangani bidang 
pengawasan adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Adapun 
untuk SKPD yang berkompeten dalam bidang pengawasan dan pengendalian bangunan ini 
adalah Dinas Bangunan dan permukiman (Disbangkim) Kota bekasi (Suharto I, 1998). 
Evaluasi pelaksanaan pekerjaan–pekerjaan proyek merupakan salah satu langkah 
untuk mengendalikan proyek (1999).  Penelitian ini dilaksanakan pada proyek Rehabilitasi 
Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda Kota Bekasi, karena 
terdapat permasalahan yang sangat komplek. 
Rumusan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan yang ada maka  rumusan masalah pada penelitian 
ini yaitu: 
1. Bagaimana progress pekerjaan pada proyek tersebut? 
2. Apakah proyek tersebut mengalami keterlambatan? 
3. Apakah proyek tersebut mengalami kerugian? Jika iya berapa besar kerugian 
tersebut? 
 
Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui progress pekerjaan 
2. Untuk mengetahui ada tidaknya keterlambatan proyek 
3. Untuk mengetahui proyek itu mengalami kerugian atau tidak dan berapa 
kerugiannya. 
 
Manfaat Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk bisa bermanfaat bagi: 
1. Dinas Bangunan dan Permukiman agar dapat mengantisipasi dan mencari solusi pada 
masalah-masalah yang terjadi selama pekerjaan berlangsung.  
2. Untuk menambah khasanah pada dunia kontruksi dan permasalahan-permasalahan 
yang terjadi dalam mengendalikan suatu proyek dari segi waktu, biaya dan cara 
monitoring. 
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3. Untuk mengetahui secara umum tentang pengendalian proyek yang sesuai dengan  
perencanaan dan menganalisa pada waktu pelaksanaan kemungkinan terjadinya 
penyimpangan untuk melakukan perbaikan secara efektif dan efisien. 
 
2. Batasan Masalah 
 Pada penelitian ini agar tidak keluar dari tujuan maka dibatasi pada hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Perhitungan progress pekerjaan dibatasi pada minggu ke-15 
2. Tidak membuat reschedulle. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Berikut ini merupakan data awal penelitian yaitu: 
1. Penelitian dilakukan di lokasi proyek; 1. Jl. Ir H. Djuanda No.2 Kel. Margahayu, 
Kec. Bekasi Timur, 2. Jl. A. Yani No.1 Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan. 
2. Nilai kontrak Rp. 3.212.976.000. 
3. Waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, 1 Juni 2015 sampai 
dengan 28 Oktober 2015. 
4. Penambahan waktu karena keterlambatan 40 hari kalender (29 Oktober 2015 sampai 
dengan 7 Desember 2015). 
5. Terdapat retensi 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 160.648.800 sebagai dana 
pemeliharaan selama 180 (hari kalender) bila terjadi kerusakan - kerusakan. 
 
 Tahapan Penelitian 
Tahapan - tahapan sesuai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Survey lapangan 
Pada tahapini langsung insfeksi kelapangan/ lokasi proyek dengan cara melakukan 
tanya jawab dengan para pelaksana lapangandan konsultan super visi mengenai 
permasalahan yang terjadi dilapangan. 
2. Pengumpulan data 
Data - data dikumpulkan dengan merakapitulasi laporan kemajuan pekerjaan 
(progress) dari konsultan super visi secara berkala pada tiap minggunya. 
 
3. Analisis Data 
Dari hasil data yang diperoleh dilakukan analisa permasalahan yang ada mengenai 
terjadinya keterlambatan pada pelaksanaan proyek. 
4. Hasil analisis 
Hasil dari datadan survey lapangan dianalisa tentang permasalahan 
keterlamabatan pelaksanaan proyek untuk melihat pengaruh kemajuan pelaksanaa 
proyek (progress) terhadap anggaran biaya proyek. 
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Adapun tahapan penelitian dapat dilihat pada bagan alir proses penelitian (Gambar 1) 
berikut ini: 
 
  
 
 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Item Pekerjaan dan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan  
Diperoleh data berupa item pekerjaan dan biaya pelaksanaan proyek sebagai berikut 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 
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Tabel 1. Item Pekerjaan dan Biaya Pelaksanaan Proyek 
NO ITEM PEKERJAAN 
            SESUAI KONTRAK  
BOBOT WAKTU BIAYA 
A. GEDUNG DISDUKCAPIL 
    I. Pekerjaan Persiapan 0,635 1 Minggu  Rp      18.549.200  
      
 
BANGUNAN LANTAI I 
    II. Pekerjaan Bongkaran 0,544 2 Minggu  Rp      15.876.000  
III. Pekerjaan Dinding 1,770 3 Minggu  Rp      51.711.000  
IV. Pekerjaan Lantai 9,335 5 Minggu  Rp    272.676.500  
V. Pekerjaan Rangka Plafond Dan Plafond 0,987 4 Minggu  Rp      28.816.000  
VI. Pekerjaan Pengecatan 0,643 3 Minggu  Rp      18.785.000  
VII. Pekerjaan Sanitasi Dan Air Bersih 0,103 2 Minggu  Rp        3.015.500  
 
Pek. Elektrikal 0,000 3 Minggu  Rp                       -  
 
Pek. Elektrikal 
 
0 Minggu  Rp                       -  
      
 
BANGUNAN LANTAI 2 
    VIII. Pekerjaan Bongkaran 0,234 2 Minggu  Rp        6.840.000  
IX. Pekerjaan Dinding 1.184 3 Minggu  Rp      34.581.300  
X. Pekerjaan Lantai 0,886 2 Minggu  Rp      25.893.500  
XI. Pekerjaan Rangka Plafond Dan Plafond 2,765 4 Minggu  Rp      80.750.500  
XI. Pekerjaan Pengecatan 0,635 2 Minggu  Rp      18.549.000  
XIII. Pekerjaan Sanitasi Dan Air Bersih 1,026 2 Minggu  Rp      29.976.200  
      
 
BANGUNAN LANTAI 3 
    XIV. Pekerjaan Bongkaran 0,222 2 Minggu  Rp        6.480.000  
XV. Pekerjaan Dinding 1,093 2 Minggu  Rp      31.911.300  
XVI Pekerjaan Lantai 0,238 2 Minggu  Rp        6.966.000  
XIV. Pekerjaan Rangka Plafond Dan Plafond 2,846 2 Minggu  Rp      83.118.500  
XVIII. Pekerjaan Pengecatan 0,662 2 Minggu  Rp      19.349.000  
XIX. Pekerjaan Sanitasi Dan Air Bersih 1,026 1 Minggu  Rp      29.976.200  
XX. Pekerjaan Rangka Atap & Penutup Atap 10,572 6 Minggu  Rp    308.797.540  
XXI. Pekerjaan Penataan Area Parkir 0,200 1 Minggu  Rp        5.840.000  
XXII. Pekerjaan Lain Lain 0,792 2 Minggu  Rp      23.120.000  
      B. KANTOR BAPEDA 
    
 
PENATAAN RUANG LT. 01 
    I Pekerjaan Pembongkaran 1,054 2 Minggu  Rp      30.793.495  
II Pekerjaan Partisi & Plafond 5,739 3 Minggu  Rp    167.634.405  
III Pekerjaan Dinding Batu Bata 0,607 2 Minggu  Rp      17.717.351  
IV Pekerjaan Lantai 6,226 3 Minggu  Rp    181.862.642  
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V Pekerjaan Pintu Dan Jendela 2,956 2 Minggu  Rp      86.336.039  
VI Pekerjaan Pengecatan 0,935 2 Minggu  Rp      27.312.195  
VII Pekerjaan Interior 1,386 2 Minggu  Rp      40.481.050  
VIII Pek.Sanitair & Asesoris 0,808 3 Minggu  Rp      23.593.700  
IX Pek.Elektrikal 1,399 3 Minggu  Rp      40.869.400  
X Pekerjaan Mechanical 0,137 3 Minggu  Rp        3.999.683  
      
 
PENATAAN RUANG LT. 02 
    I Pekerjaan Partisi & Plafond 5,508 3 Minggu  Rp    160.881.844  
II Pekerjaan Dinding Batu Bata 0,497 2 Minggu  Rp      14.504.679  
III Pekerjaan Penutup Lantai 6,485 5 Minggu  Rp    189.419.142  
IV Pekerjaan Pintu Dan Jendela 2,464 2 Minggu  Rp      71.978.865  
V Pekerjaan Pengecatan 0,998 3 Minggu  Rp      29.146.900  
VI Pekerjaan Interior 3,564 3 Minggu  Rp    104.102.075  
VII Pek.Sanitair & Asesoris 0,808 1 Minggu  Rp      23.593.700  
VIII Pek.Elektrikal 1,565 2 Minggu  Rp      45.707.000  
IX Pekerjaan Mechanical 0,111 1 Minggu  Rp        3.244.100  
      
 
PENATAAN RUANG LT. 03 
    I Pekerjaan Partisi & Plafond 5,375 2 Minggu  Rp    156.986.944  
II Pekerjaan Dinding Batu Bata 0,497 3 Minggu  Rp      14.504.679  
III Pekerjaan Penutup Lantai 6,014 2 Minggu  Rp    175.659.222  
IV Pekerjaan Pintu Dan Jendela 2,544 3 Minggu  Rp      74.293.261  
V Pekerjaan Pengecatan 1,039 2 Minggu  Rp      30.335.820  
VI Pek.Sanitair & Asesoris 0,808 2 Minggu  Rp      23.593.700  
VII Pek.Elektrikal 1,588 2 Minggu  Rp      46.385.900  
VIII Pekerjaan Mechanical 0,150 1 Minggu  Rp        4.383.200  
IX Pekerjaan Lain-Lain 0,342 1 Minggu  Rp        9.988.168  
  
100 
   
  
Jumlah Total  Rp 2.920.887.399  
  
PPn 10 %  Rp    292.088.740  
  
Jumlah Total  Rp 3.212.976.139  
    Pembulatan  Rp 3.212.976.000  
  
 
Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa proyek rehabilitasi gedung dinas kependudukan 
dan catatan sipil dan Bappeda kota Bekasi, mempunyai nilai kontrak sebesar  Rp 
2.920.887.399 + PPn 10% sebesar Rp 292.088.740 sehingga total kontrak sebesar Rp 
3.212.976.000 
 
 Kurva S Rencana 
Pada proyek ini schedule rencana menggunakan kurva S berdasarkan bobot pekerjaan 
sehingga dapat diketahui item pekerjaan apa yang akan dilaksanakan dan seberapa besar 
Sumber : Konsultan supervisi, 2015 
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(persen) pekerjaan yang harus selesai pada tiap minggunya. Berikut adalah kurva S 
rencana proyek dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Kurva S Rencana 
 
Dari kurva S diatas dapat diketahui bahwa waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai (100%) adalah 22 minggu atau 
150 hari kalender. 
 
 Rekapitulasi Progress Pekerjaan Mingguan 
Rekapitulasi progress pekerjaan mingguan proyek dapat dilihat pada Tabel 2 berikut 
ini. 
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Tabel 2. Rekapitulasi Progress Mingguan  
Minggu Ke  Rencana % Realisasi % Deviasi/Keterlambatan % 
1 0,635 0,000 -0,635 
2 0,907 0,000 -0,907 
3 1,179 0,635 -0,544 
4 1,769 0,865 -0,903 
5 2,359 1,096 -1,263 
6 2,949 3,379 0,430 
7 2,949 3,379 0,430 
8 2,949 3,379 0,430 
9 3,196 5,454 2,258 
10 3,559 7,529 3,970 
11 6,151 10,491 4,340 
12 10,366 11,642 1,276 
13 16,728 12,632 -4,095 
14 27,251 13,277 -13,973 
15 36,478 14,093 -22,385 
 
     
Dari Table 2 dapat diketahui bahwa pada minggu ke 15 terdapat 
deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -22,385%, hal ini merupakan indikasi dari proyek 
yang harus di jadwal ulang (reschedull) maka harus dilakukan langkah-langkah untuk 
mempercepat pekerjaan guna mencegah kerugian proyek. 
 
 
 Kurva S Kemajuan Pekerjaan 
Progress pekerjaan dituangkan dalam kurva S kemajuan pekerjaan yang 
dibandingkan dengan kurva S Rencana dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kurva S Kemajuan Pekerjaan 
* Garis putus - putus  =  Schedulle Rencana 
* Garis penuh  =  Schedulle Realisasi 
 
Gambar 2 menunjukkan schedule awal pekerjaan pada minggu ke 15 seharusnya 
sudah mencapai 36,478% namun pada pelaksanaannya baru mencapai 14,093%, jadi dapat 
dikatakan bahwa sampai minggu ke 15 progress pekerjaan mengalami keterlambatan. 
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 Perhitungan Nilai Hasil (Earned value analiyis) 
Perhitungan nilai hasil (earned value analisis) adalah sebagai berikut :  
 
    Gambar 3. Perhitungan Earned Value Analisys 
Gambar 3 menggambarkan perhitungan nilai hasil pada minggu ke 15, perhitungan 
nilai hasil ini dipergunakan untuk menganalisa kinerja dan membuat pencapaian sasaran 
dengan indikatornya adalah biaya aktual, nilai hasil dan jadwal anggaran.  
a. Perhitungan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedulle) 
Diketahui: 
PV    =  Rp 3.212.976.000 
Progress rencana M-15 =  36,478% 
Maka : 
BCWS =  PV x (M-15) 
 = Rp 3.212.976.000 x 36,478% 
 =  Rp 1.172.029.385 
Dari perhitungan diatas diketahui bahwa budget untuk minggu ke-15 sebesar Rp. 
1.172.029.358 dengan persentase pekerjaan mencapai 36,478%. 
b. Perhitungan BCWP (Budgeted Cost of Work Performance)  
Diketahui : 
PV   =    Rp 3.212.976.000  
Progress realisalai M-15’ =    14,093% 
Maka : 
BCWP   = PV x 14,093% 
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 = Rp. 3.212.976.000 x 14,093% 
 = Rp  452.804.707  
Dari perhitungan diatas diketahui bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk 
pelaksanaan proyek sampai minggu ke 15 sebesar Rp 452.804.707  
 
c. Perhitungan ACWP (Actual Cost of Work Performance) 
Diketahui : 
PV   =   Rp  3.212.976.000 
Retensi 5% untuk pemeliharaan selama 180 hari kalender 
Progress realisalai M-15’  =   14,093% 
 Maka : 
ACWP      =  PV x M-15’ 
   =  Rp 3.212.976.000 x 14,093% 
   =   Rp 452.804.707,68  
Retensi 5%     =  5% x Rp 452.804.707  
                     =  Rp 22.640.235,35  
ACWP         =  Rp 452.804.707 - Rp 22.640.235,35 
                     =  Rp 430.164.472,35 
Dari perhitungan diatas, biaya aktual yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 
430.164.472 dengan keterlambatan pekerjaan sebesar   - 22,385% 
a.  Perhitungan CPI (Cost Performance Indeks) 
 Diketahui : 
BCWP  =  Rp 452.804.707  
 ACWP =  Rp 430.164.472 
Maka : 
CPI             =  BCWP/ACWP 
  =  Rp.  452.804.707  / Rp. 430.164.472 
  =  1,503 
Nilai CPI lebih dari 1 maka proyek mengalami over budget, karena keterlambatan 
waktu akan membutuhkan anggaran lagi. 
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b. Perhitungan SPI (Schedule Performance Indeks)  
Diketahui : 
BCWP   =  Rp  452.804.707  
BCWS =  Rp 1.172.029.385 
Maka : 
SPI    = BCWP/BCWS 
             = Rp 452.804.707 / Rp 1.172.029.385 
              = 0,386 
Dari perhitungan diketahui bahwa nilai SPI kurang dari 1 sehingga dapat dinyatakan 
bahwa proyek mengalami keterlambatan 
c. Perhitungan CV(Cost Variant) 
Diketahui : 
BCWP =   Rp 452.804.707 
 ACWP =  Rp 430.164.472 
Maka : 
CV =    BCWP -ACWP 
 =    Rp  452.804.707- Rp 430.164.472 
=    Rp  22.640.235 
Dari nilai yang positif maka pengeluaran belum melebihi anggaran, namun harus 
menyiapkan biaya tambah untuk penambah nilai positif jadi pengeluaran untuk pekerjaan 
yang terlambat. 
d. Perhitungan SV (Schedule Variant) 
Diketahui : 
BCWP =   Rp  452.804.707  
BCWS =   Rp 1.172.029.385 
Maka : 
SV     =  BCWP - BCWS 
 =  Rp  452.804.707 -  Rp 1.172.029.385 
 =   - Rp 719.224.678 
Nilai SV negatif menunjukkan bahwa  proyek mengalami keterlambatan 
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e. Perhitungan ETC (Estimate Temporary Cost) 
Diketahui : 
BAC  =  Rp 3.212.976.000 
BCWP =  Rp 407.524.236,91 
CPI = 1,503 
Maka : 
ETC = (BAC – BCWP) / CPI 
 = (Rp 3.212.976.000 – 407.524.236,91) /1,503  
 = Rp 1.866.568.039,31 
Diperkirakan proyek ini masih membutuhkan biaya Rp 1.866.568.039,31 sampai 
akhir proyek 
f. Perhitungan EAC (Estimate Actual Costt) 
Diketahui : 
BAC  =   Rp  3.212.976.000 
BCWP   =   Rp.     452.804.707 
ACWP    =   Rp.     430.164.472 
CPI =   1,503 
Maka : 
EAC    =  ACWP + {[BAC-BCWP]/CPI} 
              =  Rp 430.164.472+((Rp 3.212.976.000- Rp 452.804.707)/ 1,503) 
   =  Rp  2.296.732.511,66 
Untuk biaya akual yang dibutuhkan sekitar Rp. 2.266.605.784 
g. Perhitungan VAC (VariantActualCostt) 
Diketahui : 
BAC  =   Rp 3.212.976.000 
EAC =   Rp 2.296.732.511,66 
 Maka : 
 VAC   =   BAC - EAC 
 =   Rp 3.212.976.000  - Rp   2.296.732.511,66      
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 =   Rp  916.243.488,34 
Diperkirakan pada akhir proyek akan mengalami kerugian  Rp 916.243.488,34. 
Tabel 3. Analisa Perhitungan 
 Sumber : Hasil perhitungan, 2016 
 Pembahasan 
Dalam manajemen proyek suatu pekerjaan harus dievaluasi dan dijadwal ulang 
(reschedull) karena progres rencana sudah diatas 30%, keterlambatan lebih dari minus 
10% - 20%, progres realisasi perminggu kurang dari ¼ progres rencana (Perpres 54 tahun 
2010 pasal 120) tentang denda keterlambatan. Hasil rekapitulasi progress pekerjaan 
diketahui bahwa proyek mengalami keterlambatan sebesar -22,385% pada minggu ke 15, 
sampai akhir proyek diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 916.243.488,34. Sebaiknya 
proyek dilakukan evaluasi untuk meminimalkan resiko kerugian dari segi keterlambatan 
waktu maupun pembiayaan sehingga proyek tidak mengalami kerugian. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian pada proyek dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Proyek mengalami keterlambatan pekerjaan dapat terlihat dari nilai SPI 0,386<1 dan 
proyek mengalami over budget dengan nilai CPI 1,503>1. 
2. Proyek diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar  Rp. 916.243.488,34. 
1 BCWS  Rp   1.172.029.385,00   Proyek direncanakan pada minggu ke-15 telah mencapai progress pekerjaan  
senilai        Rp   1.172.029.385,00 
2 BCWP 452.804.707,00 Rp           Pada minggu ke-15 realisasi progress proyek senilai Rp  452.804.707,00 
 3 ACWP 430.164.472,35 Rp           
Biaya aktual yang telah dikeluarkan proyek pada minggu ke-15 senilai                                                                              
Rp  430.164.472,35 
 4 CPI 1,053 Nilai CPI pada minggu ke-15 lebih dari 1, sehingga dapat dikatakan proyek over  
budget 
5 SPI 0,386 Nilai SPI pada minggu ke-15 kurang dari 1, sehingga dapat dikatakan proyek  
terlambat 
6 CV 22.640.234,65 Rp             
Nilai CV pada minggu ke-15 positif, sehingga dapat dikatakan proyek belum over  
budget 
7 SV (719.224.678,00) Rp          
Nilai SV pada minggu ke-15 negatif, sehingga dapat dikatakan proyek mengalami  
keterlambatan 
8 ETC 1.866.568.039,31 Rp        
Diperkirakan biaya proyek masih membutuhkan Rp 1.866.568.039,31 hingga  
penyelesaian proyek 
9 EAC 2.296.732.511,66 Rp        Diperkirakan proyek akan menghabiskan biaya sebesar Rp 2.296.732.511,66 
 10 VAC  Rp     916.243.488,34  Diperkirakan pada akhir proyek akan mendapat kerugian sebesar Rp 916.243.488,34 
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3. Diperkirakan proyek ini masih membutuhkan anggaran biaya Rp. 1.866.568.039,31 
sampai akhir proyek. 
4. Berdasarkan kurva S kemajuan pekerjaan dan rekapitulasi progress mingguan 
(minggu ke-15), diketahui bahwa proyek mengalami keterlambatan pekerjaan sebesar 
-22,385%. 
5. Dalam konsep nilai hasil (earned value) pada proyek ini, direncanakan progress 
selesai pada minggu ke 22. Terdapat keterlambatan pada durasi penyelesaian proyek 
selama 5 minggu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: 
a. Terlambatnya eksekusi penghapusan aset dari Bidang Aset (tim                                                                       
apresial). 
b. Dibatasinya jam kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi dikarenakan  kantor 
masih aktif untuk pelayanan. 
c. Terbatasnya ruang kerja karena terdapat alat kantor yang masih dipergunakan. 
 
Saran 
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 
1. Perlunya kesigapan dari pengelola kegiatan untuk menangani keterlambatan proyek. 
2. Semua faktor-faktor penyebab keterlambatan segera dilakukan perbaikan dan 
mencari solusi yang cepat dan membuat percepatan jadwal rencana kerja agar proyek 
tidak mengalami kerugian secara waktu dan biaya.  
3. Meningkatkan kinerja proyek dengan menambah grup kerja dan menambah jam 
kerja/ lembur.  
 
5. DAFTAR PUSTAKA 
___________,2006, Peraturan Pemerintah No.39 Tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Jakarta. 
 __________,1999, Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tentang Jasa Konstruksi,  
Jakarta. 
Suharto I, 1998, Manajemen Proyek, Penerbit Erlangga, Jakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
